

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

Số: 3578/UBND-XDCB

V/v gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh  
giá hợp đồng gói thầu ô chôn lấp chất thải  
hợp vệ sinh giai đoạn 2.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;  
- Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1728/KH-ĐTĐG ngày 06/10/2017, về việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng gói thầu ô chôn lấp hợp vệ sinh giai đoạn 2, dự án quản lý nước thải và chất thải rắn tại các thị xã chương trình Miền Bắc II - Hợp phần chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 (gói thầu số 1), đến hết tháng 7/2017; chấp thuận về nguyên tắc cho phép chủ đầu tư điều chỉnh giá hợp đồng do bổ sung thiết kế xử lý tồn tại ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 (văn bản số 43/UBND-XDCB ngày 09/10/2017). Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm việc xác định, nghiệm thu khối lượng hoàn thành đúng thực tế; thanh, quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện đúng quy định hiện hành. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, CN&XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Nường**