

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2090 / UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

V/v điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường trục xã Yên Trung, huyện Yên Phong theo hợp đồng BT.

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Yên Phong.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 728/KHĐT-KTĐN ngày 30/5/2019, về việc điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường trục xã Yên Trung, huyện Yên Phong theo hợp đồng BT;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương

- Điều chỉnh nắn tuyến đoạn từ Km1+264 đến Km2+190,4; thi công theo hiện trạng: đoạn từ Km 2+194,4 đến Km2+371,7 và nút giao ngã tư Ấp Đồn;

- Gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với khối lượng còn lại đến hết tháng 12 năm 2019 (dự án phê duyệt tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 05/02/2016); không tính chi phí lãi vay trong thời gian gia hạn.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Yên Phong theo chức năng hướng dẫn, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH xây dựng An Bình;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nhường