

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2530 / UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 4 dự án ĐTXD nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Hoàng Quốc Việt và dự án ĐTXD nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Quế Võ số 2.

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;  
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 999/KH-ĐTĐG ngày 12/7/2019, về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 4, dự án đầu tư xây dựng nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Hoàng Quốc Việt và dự án ĐTXD nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Quế Võ số 2;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 4, dự án đầu tư xây dựng nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Hoàng Quốc Việt và dự án ĐTXD nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Quế Võ số 2, đến hết ngày 30/8/2019. Đơn giá, giá hợp đồng các gói thầu thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Yêu cầu Chủ đầu tư đơn đốc kiểm tra tiến độ đảm bảo hoàn thành các gói thầu đúng thời gian gia hạn nêu trên.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Nhường**