

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4082/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3, Dự án ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ TL.279 qua thôn Đồng Chuế đi bến đò Cung Kiệm)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Quế Võ.

Xét các đề nghị: của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1627/KH-ĐTĐ ngày 23/10/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3, Dự án ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ TL.279 qua thôn Đồng Chuế đi bến đò Cung Kiệm),

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3, Dự án ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ TL.279 qua thôn Đồng Chuế đi bến đò Cung Kiệm), (phê duyệt tại Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) đến hết 31/02/2020. Việc gia hạn không làm tăng tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường