

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4086/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện gói
thầu số 3, Dự án ĐTXD đầu nối
đường trục chính đô thị từ xã
Phượng Mao sang KCN Quế Võ I,
huyện Quế Võ (giai đoạn 2)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Quế Võ.

Xét các đề nghị: của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1628/KH-ĐTG ngày 23/10/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3, Dự án ĐTXD đầu nối đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ (giai đoạn 2),

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3, Dự án ĐTXD đầu nối đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ (giai đoạn 2) đến hết 31/12/2019. Việc gia hạn không làm tăng tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nhường