

Số 813 /QĐ - UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Theo Báo cáo thẩm định số 74/BC-STC ngày 05/6/2020 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1, số 3, dự án Tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử và du lịch văn hóa Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử và du lịch văn hóa Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình.

- Hạng mục - Gói thầu số 1 và số 3: Tu bổ tôn tạo Tiền Tế, đền chính, nhà tả vu, hữu vu, miếu sơn thần, nghi môn, bếp, thủ từ, cổng phụ, nhà vệ sinh, lầu hóa vàng.

- Địa điểm: Huyện Gia Bình.

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổng mức vốn đầu tư: 50.279.243.000 đồng.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 2015 - 2018.

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH tu bổ, tôn tạo và xây dựng Duy Linh.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
NSNN (vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn NS ĐP) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	24.749.452.000	23.141.857.000	1.607.595.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	26.574.069.998	24.749.452.000
- Xây lắp	23.695.936.666	22.755.514.000
- QLDA	603.513.627	431.170.000
- Tư vấn	1.960.137.297	1.420.138.000
- Chi khác	314.482.408	142.630.000

3. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư gói thầu số 1 và số 3: **24.749.452.000 đồng.**

4. Giá trị dự án được quyết toán: **39.277.145.000 đồng.**

5. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định: không đồng.

6. Đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND xã Cao Đức huyện Gia Bình.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **24.749.452.000 đồng.**

2. Tình hình công nợ:

2.1. Nợ phải thu : 1.607.585.000 đồng;

- Vốn NSNN (vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn NSDP) và các nguồn

vốn hợp pháp khác (nếu có) cấp bổ sung : 1.607.595.000 đồng.

2.2. Nợ phải trả : 1.607.595.000 đồng;

- Công ty TNHH tư vấn, tôn tạo và xây dựng Duy Linh : 1.453.208.000 đồng;

- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng : 28.646.000 đồng;

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang : 1.920.000 đồng;

- Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc Thăng Long : 7.111.000 đồng;

- Sở Tài chính Bắc Ninh : 116.710.000 đồng.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND xã Cao Đức huyện Gia Bình; Kho bạc Nhà nước tỉnh; các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 4;

- Lưu: HCTC, CNXDCCB, CVP.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hương Giang