

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 141/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án
Xây dựng kè chống sạt lở bãi sông tương ứng đoạn từ K38+200 ÷ K39+200
đê hữu Đuống, huyện Gia Bình**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K38+200÷K39+200 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K38+200÷K39+200 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K38+200÷K39+200 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (Đối với chủ đầu tư cấp tỉnh - lần 7).

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng kè chống sạt lở bãi sông tương ứng đoạn từ K38+200÷K39+200 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình;



Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 09/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 08/01/2025 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Xây dựng kè chống sạt lở bãi sông tương ứng đoạn từ K38+200 ÷ K39+200 đê hữu Đuông, huyện Gia Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Xây dựng kè chống sạt lở bãi sông tương ứng đoạn từ K38+200 ÷ K39+200 đê hữu Đuông, huyện Gia Bình với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định 09/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 08/01/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /k

Nơi nhận: *ML*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.



Lê Xuân Lợi

Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Xây dựng kè chống sạt lở bãi sông tương ứng đoạn từ

K38+200 ÷ K39+200 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình

(Kèm theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán	Khảo sát địa hình và địa chất, lập thiết kế triển khai sau TKCS và dự toán	1.016.124.000 đồng	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 04: Thẩm định giá vật liệu	Xác định giá vật liệu để đưa vào dự toán	100.000.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	20 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không đề xuất	
3		Gói thầu số 05: Thẩm tra thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán	Thẩm tra thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán	106.296.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không đề xuất	
Tổng giá gói thầu				1.222.420.000 đồng									