

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1792/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04 thuộc dự án ĐTXD cầu Nét (Km77+00) đường ĐT.295, đoạn Yên Phong – Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Yên Phong;
- Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tại Văn bản số 820/QLDA ngày 10/6/2022 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp, dự án ĐTXD cầu Nét (Km77+00) đường ĐT.295, đoạn Yên Phong – Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04 thuộc dự án ĐTXD cầu Nét (Km77+00) đường ĐT.295, đoạn Yên Phong – Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đến 30/6/2023. Việc gia hạn không làm tăng chi phí đầu tư xây dựng. Đơn giá, giá gói thầu thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết.

2. Giao các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KT.TH.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

[Signature]
Ngô Tân Phương