

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2227 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 8 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án,
thời gian thực hiện gói thầu số 5
thuộc Dự án ĐTXD đường nối TL.295
với cầu Đông Xuyên, huyện Yên Phong

Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Yên Phong;
- Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1222/SGTVT-QLCL ngày 25/7/2022,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện gói thầu số 5 thuộc Dự án ĐTXD đường nối TL.295 với cầu Đông Xuyên, huyện Yên Phong (được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) đến 31/12/2022. Việc gia hạn không làm tăng tổng mức đầu tư dự án được duyệt. Đơn giá, giá gói thầu thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Ngô Tân Phương