

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4168 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

V/v đảm bảo các điều kiện phục vụ thi công Gói thầu số 16, dự án thành phần 2.3: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Bắc Ninh, thuộc dự án ĐTXD đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội



Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Bắc Ninh;
- UBND thị xã Quế Võ;
- Ban quản lý dự án xây dựng giao thông;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2013/QLDA - ĐHDA3 ngày 10/10/2024 của Ban quản lý dự án xây dựng giao thông V/v phối hợp, tiêu thoát nước thi công đoạn tuyến nối từ Km35+500 đến Km38+200, Gói thầu số 16, thuộc Dự án thành phần 2.3: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan, trong thời gian từ ngày 29/10/2024 đến ngày 31/12/2024 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều kiện, đảm bảo tiêu thoát nước thuộc phạm vi thi công đoạn tuyến nối từ cầu vượt ĐT.278 đến nút giao Đông Dương thuộc phường Nam Sơn thành phố Bắc Ninh và đoạn tuyến vành đai 4 lý trình từ ĐT.287 đến cầu Yên Giả thuộc xã Yên Giả thị xã Quế Võ, Gói thầu 16 thuộc Dự án thành phần 2.3: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Bắc Ninh. Yêu cầu tiêu thoát nước xong trong ngày 31/10/2024 để Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án xây dựng giao thông tập trung cao nhất thi công từ ngày 01/11/2024.

2. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thi công nạo vét kênh Hiền Lương đến ngày 31/12/2024 do ảnh hưởng của việc điều tiết tiêu thoát nước phục vụ thi công Gói thầu số 16. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống thực hiện trình tự, thủ tục gia hạn thời gian thực hiện thi công gói thầu theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo vệ thi công gói thầu 16 tại khu vực tuyến đường Ban quản lý dự án xây dựng giao thông đã nhận bàn giao mặt bằng (vị trí tại phường Hạp Lĩnh và phường Nam Sơn), theo kế hoạch sẽ tập trung quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công từ ngày 01/11/2024.

4. Việc ưu tiên các điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường song hành (đường đô thị) đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, phần đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của tỉnh. Giao các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao; kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Bí thư thành ủy Bắc Ninh;
- Bí thư thị ủy Quế Võ;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB, NNTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Ngô Tân Phụng**