

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-XDCB
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hợp
đồng gói thầu số 6 Dự án Đầu tư xây
dựng trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND
huyện Lương Tài

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Lương Tài;
- Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài.

Căn cứ Thông báo số 204/TB-UBND ngày 11/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết luận tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/12/2024;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3125/SXD-KT&VLXD ngày 09/12/2024,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 6 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lương Tài đến hết tháng 12 năm 2024. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng không làm tăng giá trị hợp đồng tương ứng với phần công việc kéo dài thời gian thi công; Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành gói thầu trong tháng 12 năm 2024 đảm bảo chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao theo quy định;

2. Giao các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND huyện Lương Tài theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thành Dự án đúng tiến độ./.

(Gửi kèm Công văn số 3125/SXD-KT&VLXD)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Huy Phương