

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 353/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Đầu tư xây dựng
Tu bổ, tôn tạo đền thờ Nguyễn Cao, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 691/QĐ-UBND ngày 25/10/2019, số 567/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Tu bổ, tôn tạo đền thờ Nguyễn Cao, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo đền thờ Nguyễn Cao, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ;



Căn cứ Báo cáo thẩm định số 11/SXD-QLXD ngày 22/01/2025 của Sở Xây dựng về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Tu bổ, tôn tạo đền thờ Nguyễn Cao, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 122/TTr-SVHTTDL ngày 17/01/2025; Sở Xây dựng tại Công văn số 445/SXD-QLXD ngày 20/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Đầu tư xây dựng Tu bổ, tôn tạo đền thờ Nguyễn Cao, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh Hình thức quản lý dự án quy định tại khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1781/QĐ-UBND

Từ: “Ủy thác quản lý dự án cho Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị”

Sang: “Thuê tư vấn Quản lý dự án”.

2. Điều chỉnh, bổ sung Nội dung và quy mô đầu tư quy định tại khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1781/QĐ-UBND

Bổ sung hạng mục San lấp ao hiện trạng (trước do địa phương tự thực hiện, naysẽ do chủ đầu tư thực hiện).

3. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư quy định tại khoản 8, Điều 1, Quyết định số 1781/QĐ-UBND

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: **16.987.008.000 đồng** (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu, không trăm linh tám nghìn đồng). Trong đó:

Chi phí xây dựng	14.055.110.516	đồng
Chi phí QLDA	463.959.198	đồng
Chi phí tư vấn ĐTXD	1.448.660.357	đồng
Chi phí khác	209.850.245	đồng
Dự phòng	809.427.202	đồng
Tổng cộng	16.987.007.548	đồng
Làm tròn	16.987.008.000	đồng

4. Điều chỉnh Nguồn vốn đầu tư quy định tại khoản 9, Điều 1, Quyết định số 1781/QĐ-UBND

Từ: “Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)”

Sang: “Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030”.

5. Điều chỉnh Thời gian thực hiện quy định tại khoản 11, Điều 1, Quyết định số 1781/QĐ-UBND

Từ: “2019-2022” sang “2024-2026”

6. Các nội dung khác thực hiện theo quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; UBND thị xã Quế Võ và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Xuân Lợi

