

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình
và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 462/BC-STC ngày 13/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2.

- Địa điểm xây dựng: huyện Gia Bình và huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Gia Bình và xã Lương Tài tỉnh Bắc Ninh).

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 5/2024 - 12/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	43.349.624.003	42.119.510.000
Chi phí Xây dựng + Thiết bị	38.352.518.000	38.302.326.000
CP QLDA	1.065.433.000	956.910.000
CP tư vấn ĐTXD	2.976.510.531	2.616.731.000
Chi khác	325.896.435	243.543.000
Dự phòng	629.266.034	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	44.000.000.000	42.119.510.000
Vốn NSTW hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kt - xh thuộc lĩnh vực Y tế	44.000.000.000	42.119.510.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 42.119.510.000đ.

4.1. Giá trị thực tế: 42.119.510.000đ.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 0đ.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0đ.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư của dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số:	42.119.510.000	
Vốn NSTW hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kt - xh thuộc lĩnh vực Y tế	42.119.510.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 18/12/2025:

Tên cá nhân. đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền (đ)
Công nợ phải thu:		17.337.000
Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Đại Hồng Phát	Chi phí thăm tra nhiệm vụ và phương án công tác khảo sát địa hình, địa chất (giai đoạn trước khi phê duyệt dự án)	485.000
Công ty TNHH phát triển tư vấn tổng hợp Trọng Nghiệp	Chi phí khảo sát địa hình, đại chất, lập báo cáo NCKT	8.494.000
Công ty TNHH xây dựng và thương mại PCCC Việt nhật	Chi phí giám sát thi công PCCC cho gói thầu số 7	8.358.000
Công nợ phải trả:		854.201.000
Công ty Cổ phần XD Bắc Ninh	Xây dựng + Thiết bị	70.368.000
Xí nghiệp xây dựng Mạnh Thuý -(TN)	Xây dựng + Thiết bị	100.000.000
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển thương mại An Khánh	Xây dựng + Thiết bị	252.230.000
Công ty TNHH thang máy Phúc Thành	Xây dựng + Thiết bị	56.540.000
Công ty TNHH xây dựng và xúc tiến thương mại Hoà Phát	Chi phí khảo sát địa hình, đại chất, lập báo cáo NCKT	8.688.000
Công ty TNHH phát triển tư vấn tổng hợp Trọng Nghiệp	Chi phí lập thiết kế BVTC và Dự toán	75.926.000
Công ty TNHH xây dựng và xúc tiến thương mại Hoà Phát	Chi phí lập thiết kế BVTC và Dự toán	7.510.000
Viện quy hoạch, kiến trúc Bắc Ninh	Chi phí thăm tra đề cương nén tĩnh cọc gói thầu số 8	2.160.000
Ban QLDA dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2	Chi phí quản lý dự án	36.910.000
	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 4	2.000.000
	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 7	73.879.000
	Chi phí giám sát thi công	39.072.000
Công an tỉnh Bắc Ninh	Chi phí thẩm duyệt PCCC	1.962.000
Sở Tài chính	chi phí thăm tra phê duyệt quyết toán	126.956.000

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu, nội dung thẩm định và sự tuân thủ quy định pháp luật trong báo cáo thẩm tra. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, KBNN khu vực VI, Ban QLDA dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, TPKTTH, TH;
- + Lưu: VT, KTTH._{Hài}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Quang Khải