

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Bắc Ninh, ngày tháng 11 năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 10 và gói thầu số 15 thuộc dự án: Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước khu vực VI;
- Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 tại Tờ trình số 62/TTr-BQLDA ngày 07/11/2025 và Sở Xây dựng tại Công văn số 3951/SXD-KTKH ngày 19/11/2025 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu số 10 và gói thầu số 15 thuộc Dự án: Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 10 và gói thầu số 15 thuộc dự án: Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang **đến hết 31/12/2025**. Việc gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu không làm thay đổi giá gói thầu đã ký.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thế Tuấn