

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dừng thực hiện dự án
Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Ninh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (lần 3);

Căn cứ các Quyết định: số 558/QĐ-UBND ngày 24/11/2023; số 732/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt và phê duyệt dừng chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tại Tờ trình số 92/TTr- DD&ĐT2 ngày 26/5/2026 và Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án của Sở Xây dựng tại văn bản số 5753/SXD-QLXD ngày 07/7/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dừng thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Ninh, cụ thể:

1. Nội dung: Dừng triển khai thực hiện, kết thúc dự án và quyết toán vốn hoàn thành các khối lượng, công việc đã thực hiện của dự án.

2. Lý do dừng: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập một số đơn vị cấp xã dẫn đến dôi dư một số trụ sở cơ quan nhà nước.

3. Khối lượng, công việc đã thực hiện và kinh phí liên quan:

- Khối lượng, công việc đã thực hiện: Đã thực hiện công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

- Kinh phí đã bố trí, thanh toán: Tổng kinh phí đã bố trí và thanh toán cho dự án là 300.000.000 đồng.

- Kinh phí còn phải tiếp tục bố trí để thanh toán, quyết toán: 16.639.000 đồng theo hồ sơ, số liệu do chủ đầu tư lập, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

4. Các hạng mục công trình còn lại dừng không thực hiện: Theo Tờ trình số 92/TTr-DD&ĐT2 ngày 26/5/2026 của Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2).

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục kết thúc dự án, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc có liên quan sau khi kết thúc dự án theo quy định.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, số liệu thanh toán, quyết toán; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, hồ sơ của dự án; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình kết thúc dự án và quyết toán vốn đầu tư.

2. Các sở: Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục quyết toán, tắt toán dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kho bạc nhà nước khu vực VI, Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Đào Quang Khải;
- VP UBND tỉnh: CVP, KTN_{TP};
- Lưu: VT, KTN_{Tung}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Quang Khải