

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

V/v Tăng cường đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

- Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1;
- Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2;
- Các Công ty TNHH MTV KTCTTL: Nam Sông Thương, Bắc Sông Thương, Bắc Đuống;
- Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc;
- UBND các xã, phường.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 120/BC-SNNMT ngày 05/3/2026, tiến độ triển khai một số công trình còn chậm so với yêu cầu; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ; việc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công còn vướng mắc.

Hiện nay, các công trình triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ phòng chống thiên tai năm 2026 và những năm tiếp theo nhằm mục đích bảo vệ an toàn sản xuất và đời sống nhân dân đang triển khai chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra. Do đó, việc các đơn vị triển khai các công trình theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp chậm tiến độ là không đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt ra, để đảm bảo việc triển khai các công trình cấp bách theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 800/UBND-KTN ngày 26/01/2026; tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình; không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và nhiệm vụ phòng chống thiên tai của tỉnh.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm tiến độ, không hoàn thành công trình đúng tiến độ, gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Đồng thời xem xét trách nhiệm và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ công tác.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình. Kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh vào **ngày 25 hàng tháng** cho đến khi công trình hoàn thành;

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh các thủ tục cần thiết để khẩn trương xác định các mỏ đất, bố trí, trưng dụng, ưu tiên cao nhất các mỏ đất trên địa bàn làm nguồn vật liệu đất đắp phục vụ riêng cho các dự án khẩn cấp (có thể hoàn thiện các thủ tục sau). Thời gian thực hiện **xong trước 31/3/2026**.

4. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn kinh phí theo quy định (trước tiên ưu tiên bố trí nguồn dự phòng cho các dự án) để triển khai thực hiện các công trình đáp ứng yêu cầu của công trình khẩn cấp. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 20/3/2026**.

5. Các Chủ đầu tư (các Ban Quản lý dự án, các công ty khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan): Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu (chịu trách nhiệm về năng lực của nhà thầu) và triển khai thi công ngay các hạng mục công trình đủ điều kiện. Chủ động bố trí nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Tăng cường quản lý dự án, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do yếu kém trong tổ chức thực hiện. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

6. UBND các xã, phường liên quan: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công. Chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh tại địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: LĐVP^{Ô.Luýn};
- Lưu: VT, KTN_{Nam}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Lợi