

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B) huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên tại Tờ trình số 254/TTr-BQLDA ngày 23/12/2026 và Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 37/BC-SXD ngày 21/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B) huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B) huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 6793/QĐ-UBND ngày 27/10/2017; phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định: số 6248/QĐ-UBND ngày 05/10/2023; số 639/QĐ-UBND ngày 18/01/2024; số 15747/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 với thời gian thực hiện đến hết năm 2025.

Đến nay dự án chưa hoàn thành do còn vướng mắc mặt bằng đất ở tại hộ ông Nguyễn Thành Nam (190,9m²); do đó, cần thiết gia hạn thời gian thực hiện dự án để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành công trình, phát huy hiệu quả và mục tiêu đầu tư dự án.

2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết tháng 6 năm 2026.

3. Các nội dung khác: Theo Quyết định số 6793/QĐ-UBND ngày 27/10/2017; số 6248/QĐ-UBND ngày 05/10/2023; số 639/QĐ-UBND ngày 18/01/2024; số 15747/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (cũ) và Báo cáo thẩm định số 37/BC-SXD ngày 21/01/2026 của Sở Xây dựng.

Điều 2. UBND phường Việt Yên khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện dự án được gia hạn.

Trường hợp hết thời hạn được gia hạn còn vướng mắc về mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên hoàn tất thủ tục, báo cáo người quyết định đầu tư kết thúc dự án; UBND phường Việt Yên có trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí để tiếp tục giải phóng mặt bằng và hoàn thiện phạm vi còn lại của dự án theo quy mô đã được phê duyệt.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc nhà nước khu vực VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên; Chủ tịch UBND phường Việt Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thế Tuấn