

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành
Dự án: Thay thế bổ sung cây xanh đô thị tại các tuyến đường: Hai Bà
trung, Nguyễn Phi Ý Lan, Phù Đổng Thiên Vương, Lý Thái Tông,
Kinh Dương Vương trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/ NĐ-CP 11/11/2021 của Chính phủ quy
định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư
công; Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định
về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính
quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc
Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất
lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 137/BC-STC ngày 30/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành

- Tên dự án: Thay thế bổ sung cây xanh đô thị tại các tuyến đường: Hai Bà
trung, Nguyễn Phi Ý Lan, Phù Đổng Thiên Vương, Lý Thái Tông, Kinh Dương
Vương trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh (nay là Ban
QLDA xây dựng Kinh Bắc).

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường
Kinh Bắc, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh).

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 4/2025 – Tháng 5/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được phê duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	990.000.000	930.529.542
Xây dựng	860.850.051	833.712.000
CP QLDA	24.973.260	21.987.259
CP tư vấn ĐTXD	84.678.813	74.330.283
Chi khác	8.295.125	500.000
Dự phòng	11.202.751	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số	990.000.000	930.529.542
Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công	990.000.000	930.529.542

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 930.529.542đ.

4.1. Giá trị thực tế: 930.529.542đ.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 0đ.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0đ.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư của dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số:	930.529.542	
Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công	930.529.542	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 22/10/2025:

Tên cá nhân. đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền (đ)
Công nợ phải thu:		0
Công nợ phải trả:		500.000
Sở Tài chính	Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành	500.000

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tuân thủ quy định pháp luật trong báo cáo thẩm tra. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, KBNN khu vực VI, Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, TPKTTH, TH;
- + Lưu: VT, KTTH._{Hải}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Quang Khải