

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dừng thực hiện
Dự án Trùng tu, tôn tạo khú di tích chùa Dâu, huyện Thuận Thành**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-CT ngày 07/10/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trùng tu, tôn tạo khu di tích chùa Dâu, huyện Thuận Thành;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thuận Thành tại Tờ trình số 12/TTr-BQLDA ngày 12/02/2026 và Báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng tại văn bản số 119/BC-SXD ngày 02/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dừng thực hiện dự án Trùng tu, tôn tạo khu di tích chùa Dâu huyện Thuận Thành, cụ thể:

1. Nội dung thực hiện: Dừng triển khai thực hiện, kết thúc dự án và tiến hành quyết toán các hạng mục, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã thực hiện theo quy định.

2. Lý do dừng:

- Dự án đã hết thời gian thực hiện (tháng 10/2022) nhưng chưa hoàn thành các hạng mục còn lại.

- Sự thay đổi về quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030 (QĐ 1589/QĐ-TTg) và Quy hoạch bảo quản, tu bổ di tích quốc gia đặc biệt chùa Dâu (QĐ 737/QĐ-TTg) dẫn đến dự án hiện tại không còn phù hợp.

3. Nội dung đã thực hiện: Đã thi công hoàn thành và phê duyệt quyết toán các hạng mục: Tiền thất, Tam Bảo, hành lang Tả - Hữu, nhà Hậu đường; xây mới Tam quan, nhà Tổ, nhà bếp, kho, sân vườn, đường nội bộ...

4. Các hạng mục dừng không tiếp tục thực hiện: Kè ao chùa, bãi đỗ xe và tường rào giáp Quốc lộ 17 (do vướng mắc giải phóng mặt bằng và chưa triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thuận Thành):

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục kết thúc dự án, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao, quản lý hiện trạng để tích hợp vào các quy hoạch mới được phê duyệt.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục quyết toán, tất toán dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc nhà nước Khu vực VI; Ban quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Mai Sơn;
- VP UBND tỉnh: PCVP_{Đ/c Trực}, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, KTN_{Tùng}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Sơn