

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành
Dự án: Xây dựng cơ sở vật chất một số Trường THPT, Trung tâm GDNN-
GDTX trên địa bàn huyện Lạng Giang, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 208/BC-STC ngày 24/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây dựng cơ sở vật chất một số Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Lạng Giang, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang (nay là Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1).

- Địa điểm xây dựng: trên địa bàn các huyện Lạng Giang, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (nay là các xã thuộc tỉnh Bắc Ninh).

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 7/2023 – Tháng 01/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	134.065.525.000	123.116.037.264
Chi phí GPMB	5.604.850.000	3.547.483.000
Chi phí xây dựng + thiết bị	114.246.810.000	110.686.938.000
Chi phí quản lý dự án	2.313.257.000	2.039.884.000
Chi phí tư vấn	6.399.351.000	5.864.865.327
Chi phí khác	1.296.060.000	976.866.936
Dự phòng	4.205.197.000	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	134.065.525.000	123.116.037.264
Vốn NS tỉnh	134.065.525.000	123.116.037.264

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 123.116.037.264đ.

4.1. Giá trị thực tế: 123.116.037.264đ.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 0đ.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0đ.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư của dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số:	123.116.037.264	
Vốn ngân sách tỉnh	123.116.037.264	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 11/8/2025:

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung thực hiện	Số tiền
I	Công nợ phải thu:		550.618
1	Công ty Cổ phần thẩm định giá bất động sản Trường Phúc	Chi phí thẩm định giá thiết bị	550.618
II	Công nợ phải trả		4.163.484.882
1	Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông xây dựng môi trường huyện Lạng Giang (nay là Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh)	Chi phí GPMB	53.191.000
2	Công ty TNHH Ngọc Thơ	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	197.862.000
3	Công ty Cổ phần Trường Hạnh	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	84.462.000
4	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Hạ tầng giao thông Phương Bắc	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	361.352.000
5	Công ty Cổ phần thi công xây dựng và thương mại Toàn Thịnh	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	306.735.000
6	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thiên Lộc	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	50.445.000
7	Công ty TNHH MTV Bảo quản và Kinh doanh lâm sản Đông Bắc	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	536.000
8	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bắc Giang	Chi phí quản lý dự án	2.039.884.000
		Chi phí giám sát công tác khảo sát bước lập dự án	18.115.000
9	Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 10 - Công ty Cổ phần Đức Phúc BG	Chi phí thiết kế BVTC - dự toán	223.976.000
10	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang	Chi phí giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	248.083.945
11	Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang	Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	14.677.000
		Chi phí thẩm định thiết kế BVTC - dự toán	49.096.000
12	Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	130.721.500
13	Chi phí kiểm toán	Công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành	384.348.436

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tuân thủ quy định pháp luật trong báo cáo thẩm tra. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, KBNN khu vực VI, Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1, Trường THPT Lạng Giang số 1, Trường THPT Lạng Giang số 2, Trung tâm GDNN – GDTX Lạng Giang, Trường THPT Yên Thế và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, TPKTTH, TH;
- + Lưu: VT, KTTH._{Hài}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Lợi