

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường
QL.17 (đoạn từ lý trình Km46+167-Km46-967 và Km48+725-Km51+759)
và QL.18 (đoạn từ lý trình Km16+00-Km23+890) huyện Quế Võ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 209/BC-STC ngày 24/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường QL.17 (đoạn từ lý trình Km46+167-Km46-967 và Km48+725-Km51+759) và QL.18 (đoạn từ lý trình Km16+00-Km23+890) huyện Quế Võ.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng giao thông Bắc Ninh (nay là Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2).

- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (cũ) (nay là Phường Quế Võ, Phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh).

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Năm 2022 – năm 2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số:	27.379.780.223	25.344.931.000
Xây dựng	22.604.475.384	23.459.303.000
Thiết bị	1.157.565.602	
CP Quản lý dự án	420.631.329	415.272.000
CP Tư vấn ĐTXD	1.396.179.603	1.325.284.000
Chi khác	109.116.000	145.072.000
<i>Trong đó:</i>		
- Chi phí Thẩm tra quyết toán	52.656.000	88.614.000
Dự phòng	1.303.779.058	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	29.490.468.000	25.344.931.000
Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh	29.490.468.000	25.344.931.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 25.344.931.000đ.

4.1. Giá trị thực tế: 25.344.931.000đ.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 0đ.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0đ.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư của dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số:	25.344.931.000	
Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh	25.344.931.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 09/02/2026:

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung thực hiện	Số tiền (đ)
A	NỢ PHẢI THU		75.000
	Công ty TNHH xây dựng thương mại An Phú Bắc Ninh	Gói thầu 02: Tư vấn giám sát khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi	75.000
B	NỢ PHẢI TRẢ		1.345.006.000
I		Chi phí Xây dựng và thiết bị	947.162.700
1		Gói thầu số 06: Toàn bộ xây dựng, lắp đặt thiết bị (thiết bị mới 100%) và đảm bảo an toàn giao thông	947.162.700
1.1	Công ty cổ phần đầu tư Việt Anh		810.307.700
1.2	Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân		136.855.000
II	Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2	Chi phí QLDA	115.272.000
III		Chi phí Tư vấn	137.499.300
1	Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển Hưng Thịnh	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	20.280.000
3	Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Kinh Bắc	Gói thầu 03: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	2.659.000
4	Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển Hưng Thịnh	Gói thầu 4: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	31.162.000
5	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển đô thị Thuận Thành	Gói thầu 05: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	5.976.000
6	Công ty CP CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường	Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công XD và lắp đặt TB cho GT số 6	49.893.000
7	Công ty CP tư vấn đầu tư và thương mại PHD	Gói thầu 8: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho GT số 6 và số 7	3.309.300
8	Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu số 06 (Xây lắp, thiết bị)	23.220.000
9	Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 3	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu số 07 (Giám sát thi công)	1.000.000
IV		Chi phí khác	145.072.000
1	Sở Tài chính Bắc Ninh	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	88.614.000
2	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng	4.907.000
3	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định thiết kế BVTC	26.220.000
4	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định dự toán	25.331.000

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tuân thủ quy định pháp luật trong báo cáo thẩm tra. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, KBNN khu vực VI, Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2, UBND Phường Quế Võ, UBND Phường Đào Viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, TPKTTH, TH;
- + Lưu: VT, KTTH._{Hài}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng