Người ký: Cổng Thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 20.03.2018 11:21:19 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 56 /GM-UBND	
	Bắc Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2018

GIẤY MỜI HỌP

V/v tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu, sản xuất thuốc tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình

UBND tỉnh tổ chức họp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu sản xuất thuốc tại huyện Gia Bình và kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 31/TB-UBND ngày 06/3/2018 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; nội dung như sau:

1. Thành phần mời dự:

- Đ/c Nguyễn Tiến Nhường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (mời dự và chủ trì hội nghị);
- Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh;
- Chủ tịch UBND huyện Gia Bình;
- Chủ tịch UBND xã Đại Bái; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (nhờ UBND huyện Gia Bình mời giúp);
- Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bắc Ninh (nhờ sở Tài nguyên và Môi trường mời giúp).
- Trưởng phòng Nông nghiệp Tài nguyên và phòng CN.XDCB – Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Công ty cổ phần VINFAR – Tập đoàn Vingroup (nhờ sở Xây dựng mời giúp).

Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 8g30' sáng ngày 21/3/2018 (thứ Tư) tại Phòng họp số 1 – Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung chương trình, báo cáo (20 bộ):

- Công ty cổ phần VINFAR - Tập đoàn Vingroup báo cáo chung về tiến độ triển khai dự án (nhất là công tác GPMB); những kiến nghị, đề xuất;
- UBND huyện Gia Bình chủ trì, phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất Bắc Ninh, UBND xã Đại Bái: Báo cáo về công tác GPMB (khảo sát, đo đạc, kiểm đếm,…) và kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 31/TB-UBND ngày 06/3/2018 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; những kiến nghị đề xuất (nếu có).
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các KCN báo cáo kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 31/TB-UBND ngày 06/3/2018 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các nội dung liên quan đến dự án thuộc lĩnh vực mình quản lý (nếu có); tham mưu đề xuất đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án.

Đề nghị các đại biểu dự họp đúng thành phần và thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như Thành phần mời dự;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- TTHU Gia Bình (p/h chỉ đạo);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Báo BN, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT (đưa tin);
- Lưu: VT, NNTN, XDCB.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Hữu Hùng

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 31 /TB-UBND	*Bắc Ninh, ngày 6 tháng 3 năm 2018*

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ĐTXD Trung tâm nghiên cứu, sản xuất thuốc tại huyện Gia Bình

Ngày 06/3/2018, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp tại UBND huyện Gia Bình chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ĐTXD trung tâm nghiên cứu, sản xuất thuốc. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương: Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và các phòng, ban có liên quan; Tập đoàn Vigroup-Công ty CP. Sau khi nghe các ngành có liên quan báo cáo việc triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các thành viên trong cuộc họp;

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Trước hết, ghi nhận nỗ lực cố gắng của huyện Gia Bình và các sở, ngành, nhà đầu tư đã phối hợp hoàn thành các thủ tục có liên quan đến dự án trong thời gian qua. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm bàn giao mặt bằng và các thủ tục cho nhà đầu tư để khởi công xây dựng vào tháng 6/2018; các sở, ngành và địa phương có liên quan cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, nhất là công tác GPMB; đồng ý chủ trương cho phép giải phóng mặt bằng đồng thời với việc hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

UBND huyện Gia Bình khẩn trương thành lập Hội đồng GPMB; giao Trung tâm phát triển quỹ đất Bắc Ninh phối hợp với Hội đồng GPMB thực hiện kế hoạch thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm,...đối với dự án trên. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB diện tích 9,8ha trong tháng 5/2018 để nhà đầu tư khởi công dự án vào tháng 6/2018.

2. Về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

- Sở Kế hoạch và đầu tư khẩn trương thẩm định, hoàn thiện các thủ tục theo quy định; yêu cầu các sở, ngành tham gia ý kiến trong việc quyết định chủ trương đầu tư cho dự án gửi về sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/3/2018, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 15/3/2018.

- Về việc công bố danh mục, thông tin liên quan đến dự án, yêu cầu sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện việc điều chỉnh thông tin liên quan đến dự án đăng tải trên Công thông tin điện tử trước ngày 10/3/2018.

3. Giao giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án;

4. Giao giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Gia Bình hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc tiến độ GPMB dự án, thứ 6 hàng tuần báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo.

Định kỳ 02 tuần/1 lần UBND tỉnh tổ chức họp giao ban dự án tại UBND huyện Gia Bình. Trong trường hợp có phát sinh đột xuất báo cáo trực tiếp đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan biết, nghiêm túc thực hiện, triển khai có hiệu quả dự án trên./.

Nơi nhận :
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ban quản lý các KCN;
- Các Sở: XD, TN&MT, TC, XD, Y tế, KH&ĐT;
- Huyện ủy, UBND huyện Gia Bình;
- Đảng ủy, UBND xã Đại Bái;
- Tập đoàn Vingroup-Công ty CP (nhờ sở XD gửi giúp);
- Lưu: VT, XDCB, KTTH, NNTN, LĐVP.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Hữu Hùng