BNP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC NINH
Người ký: Cổng Thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 25.06.2018 07:45:24 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 982 /QĐ-UBND	*Bắc Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2018*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước thiết kế bản vẽ thi công; giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng xử lý các vị trí chân đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 244/KH-ĐTG ngày28/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn bước thiết kế bản vẽ thi công; giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng xử lý các vị trí chân đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Khảo sát địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Gói thầu số 2: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 1&2.
- Gói thầu số 4: Quản lý dự án.

3. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 1: **997.529.000 đồng** *(Chín trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn đồng).*
- Gói thầu số 2: **2.851.331.000 đồng** *(Hai tỷ, tám trăm năm mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi mốt nghìn đồng).*

- Gói thầu số 3: **26.130.000 đồng** *(Hai mươi sáu triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng).*

- Gói thầu số 4: **2.186.890.000 đồng** *(Hai tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).*

Giá gói thầu được xác lập tại Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh (với gói thầu số 2,4); Quyết định số 34/QĐ-CCTL ngày 16/5/2018 (với gói thầu số 1) và Quyết định số 36/QĐ-CCTL ngày 17/5/2018 (với gói thầu số 3) của Chi cục Thủy Lợi.

4. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (XDCB tập trung giai đoạn 2018-2022) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Gói thầu số 3: Chỉ định thầu rút gọn.

- Gói thầu số 4: Thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành (theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh).

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1, 2 : Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Gói thầu số 3: Thương thảo hợp đồng.

- Gói thầu số 4: Thực hiện theo quy định hiện hành.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

- Gói thầu số 1, 3, 4: Tháng 6-7/2018.

- Gói thầu 2: Quý III/2018.

8. Hình thức hợp đồng gói thầu: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 2: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 3: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực với từng nội dung.

- Gói thầu số 4: Theo tiến độ thực hiện dự án.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; Thông báo Kết luận số 93/TB-UBND ngày 18/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thành