BNP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC NINH
Người ký: Cổng Thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 16.07.2018 07:43:06 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1134/QĐ-UBND	*Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2018*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường gom QL.18 (bên trái tuyến), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18.6.2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18.6.2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25.3.2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 08.6.2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12.5.2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015 hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10.9.2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Kết luận số 308-KL/TU ngày 30.6.2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 132/TT HDDND18 ngày 12.7.2018 về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường gom QL.18 (bên trái tuyến), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tại Tờ trình số 377/TTr-QLDA ngày 23.5.2018; của Sở Giao thông vận tải về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án số 778/SGTVT-QLCL ngày 23.5.2018; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo tổng hợp số 258/KH-ĐTG ngày 29.5.2018 về hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường gom QL.18 (bên trái tuyến), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Để đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa dự án với các công trình, dự án lân cận, đáp ứng nhu cầu giao thông tại khu vực có lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao; phát huy hiệu quả đầu tư dự án khi đưa vào sử dụng.

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung, quy mô đầu tư:

- Bổ sung khối lượng phát sinh phần xây lắp giai đoạn 1 để đảm bảo tiến độ thi công của gói thầu.

- Bổ sung khối lượng dự toán lát vỉa hè, cây xanh tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.

- Bổ sung kinh phí bồi thường, GPMB.

2.2. Giải pháp thiết kế:

Vỉa hè, cây xanh cho toàn bộ dự án (Km5+100÷Km8+100):

- Lát vỉa hè bằng gạch block xi măng tự chèn dưới đệm cát gia cố 6% xi măng dày 5cm. Độ dốc ngang i_h =1,5%.

- Trên hè trồng cây xanh bóng mát, khoảng cách giữa các hố trồng cây 7-8m/hố. Hố trồng cây được xây bằng gạch xi măng vữa XM-C M50#, ốp gạch thẻ. Trồng cây trên vỉa hè là cây Bằng lăng, đường kính gốc 4-6cm, cây có chiều cao H ≥2,0m.

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: **79.483.336.000 đồng** *(Bảy mươi chín tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng)*.

Trong đó:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+) giảm (-)
1	Chi phí xây dựng:	40.579.230.000	46.616.321.000	+ 6.037.091.000
2	Chi phí GPMB:	6.284.500.000	24.064.299.000	+ 17.779.799.000
3	Chi phí QLDA:	730.832.000	820.352.000	+ 89.520.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD:	2.521.406.000	2.778.849.000	+ 257.443.000
5	Chi phí khác:	1.998.596.000	1.932.086.000	- 66.510.000
6	Chi phí dự phòng:	5.211.445.000	3.271.429.000	- 1.940.016.000
	Tổng:	57.326.009.000	79.483.336.000	+ 22.157.327.000

Tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh là: **22.157.327.000 đồng** *(Hai mươi hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn đồng)*.

4. Phân chia gói thầu: Thực hiện theo quy định của Luật hiện hành.

5. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2019.

6. Nội dung, quy mô đầu tư và các thông số kỹ thuật khác thực hiện theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CN.XDCB, CVP.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường