Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 26.06.2019 08:04:56 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2233 /UBND-XDCB	*Bắc Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019*
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu, Dự án ĐTXD đường Huyền Quang kéo dài đi QL.17 và tuyến nhánh, thị trấn Gia Bình	

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.

Xét Báo cáo Thẩm định số 281/KH-ĐTG ngày 20/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn và gói thầu rà, phá bom, mìn, vật nổ - Dự án đầu tư xây dựng đường Huyền Quang kéo dài đi QL.17 và tuyến nhánh, thị trấn Gia Bình,

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.

2. Têncác gói thầu:

+ Gói thầu số 2: Rà phá bom, mìn, vật nổ.

+ Gói thầu số3: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%).

+ Gói thầu số 3a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 3.

+ Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho gói thầu số 3.

+ Gói thầu số 4a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 4.

+ Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình.

3. Giá các gói thầu (tạm tính):

- Gói thầu số 2: **284.541.000 đồng**

(Hai trăm tám mươi tư triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn đồng)

- Gói thầu số 3: **88.044.752.000 đồng**

(Tám mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng)

Trong đó:

+ *Chi phí xây dựng:* *79.647.245.000 đồng;*
+ *Chi phí thiết bị (mới 100%):* *222.538.000 đồng;*
+ *Chi phí hạng mục chung (tạm tính):* *3.982.362.000 đồng;*
+ *Chi phí dự phòng (tạm tính):* *4.192.607.000 đồng.*

- Gói thầu số 3a: **100.000.000 đồng**

(Một trăm triệu đồng)

- Gói thầu số 4: **1.648.612.000 đồng**

(Một tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng)

- Gói thầu số 4a: **12.485.000 đồng**

(Mười hai triệu, bốn trăm tám mươi năm nghìn đồng)

- Gói thầu số 5: **223.012.000 đồng**

(Hai trăm hai mươi ba triệu, không trăm mười hai nghìn đồng)

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

+ Gói thầu số 4: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng;

+ Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 3 và số 4: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

+ Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6÷7/2019.

8. Loại hợp đồng:

+ Gói thầu số 3: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

+ Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Gói thầu số 2: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Gói thầu số 3: 500 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Gói thầu số 3a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với mỗi nội dung công việc);

+ Gói thầu số 4: Theo thời gian thi công gói thầu số 3;

+ Gói thầu số 4a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với mỗi nội dung công việc);

+ Gói thầu số 5: Theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm.

10. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tỷ lệ tối thiểu giá dự toán gói thầu được duyệt theo quy định.

11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các P.CVP;
- Các sở: TC, XD, GTVT;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường