UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4338 /UBND-XDCB	*Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2019*

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn, Dự án ĐTXD đường nối từ đê tả Đuống (tại xã Minh Đạo) đi TL287, huyện Tiên Du

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du.

Xét Báo cáo thẩm định số 902/KH-ĐTG ngày 18/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc dự án ĐTXD đường nối từ đê tả Đuống (tại xã Minh Đạo) đi TL287, huyện Tiên Du,

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du.

2. Têncác gói thầu tư vấn:

+ Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

+ Gói thầu số 1a: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1;

+ Gói thầu số 1b: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán cho gói thầu số 1.

3. Giá các gói thầu (tạm tính):

- Gói thầu số 1: **804.778.000 đồng**

(Tám trăm linh bốn triệu, bảy trăm bảy mươi támnghìn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí khảo sát: 350.570.000 đồng;

+ Chi phí lập thiết kế BVTC và dự toán: 454.208.000 đồng.

- Gói thầu số 1a: **2.000.000 đồng**

(Hai triệu đồng)

- Gói thầu số 1b: **91.898.000 đồng**

(Chín mươi mốt triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn đồng)

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng;

+ Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 1: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

+ Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2020.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Gói thầu số 1: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Gói thầu số 1a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Gói thầu số 1b : 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tỷ lệ tối thiểu giá dự toán gói thầu được duyệt theo quy định.

11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: TC, XD, GTVT;
- UBND huyện Tiên Du;
- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KT.TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường