Ký bởi: Cổng thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 05.07.2020 10:08:50 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 790 /QĐ - UBND	*Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Theo Báo cáo thẩm định số 105/BC-STC ngày 29/6/2020 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 5, số 7 dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học bộ môn, cải tạo nhà lớp học số 2 và các hạng mục phụ trợ trường THPT Nguyễn Văn Cừ, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà lớp học bộ môn, cải tạo nhà lớp học số 2 và các hạng mục phụ trợ trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

- Gói thầu số 5: Cải tạo nhà lớp học số 2 và các hạng mục phụ trợ; Gói thầu số 7: Thiết bị phòng học chức năng (mới 100%).

- Địa điểm: Thị xã Từ Sơn.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 38.464.800.000 đồng.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 4/2019 - tháng 4/2020.

- Đơn vị thực hiện: Liên danh Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Hội Lim và Công ty thương mại và xây dựng Minh Triết; Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có)	9.170.018.000	7.185.433.000	1.984.585.000

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	**9.823.129.203**	**9.170.018.000**
- Xây lắp	7.031.341.921	6.895.126.000
- Thiết bị	1.803.219.000	1.780.126.000
- QLDA	196.632.060	161.650.000
- Tư vấn	620.410.647	286.070.000
- Chi khác	96.914.510	46.286.000
- Dự phòng	74.611.065	0

3. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư: **9.170.018.000 đồng.**

4. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định: không đồng.

5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **9.170.018.000 đồng.**

2. Tình hình công nợ:

2.1. Nợ phải thu **: 1.984.585.000 đồng;**

- Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có) cấp bổ sung : 1.984.585.000 đồng.

2.2. Nợ phải trả **: 1.984.585.000 đồng;**

- Liên danh Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Hội Lim và Công ty thương mại và xây dựng Minh Triết : 985.920.000 đồng;
- Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc : 504.659.000 đồng;
- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh : 1.920.000 đồng;
- Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE : 8.751.000 đồng;
- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng : 65.026.000 đồng;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh : 387.294.000 đồng;
- Sở Tài chính Bắc Ninh : 31.015.000 đồng.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trường THPT Nguyễn Văn Cừ và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hương Giang