UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 469 /QĐ-UBND	*Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối vành đai IV với cầu Hà Bắc 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên tại Tờ trình số 264/TTr-BQLDA ngày 23/12/2025 và Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 98/BC-SXD ngày 12/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối vành đai IV với cầu Hà Bắc 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối vành đai IV với cầu Hà Bắc 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 6931/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 với thời gian thực hiện năm 2023 - 2025.

Đến nay dự án chưa hoàn thành do hạng mục xử lý nền đất yếu của gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đang trong quá trình quan trắc và chờ lún; đồng thời, trong quá trình thực hiện gặp khó khăn trong việc di dời, hoàn trả trạm bơm Hữu Nghi phục vụ bơm tiêu cho khu vực. Do đó, cần thiết gia hạn thời gian thực hiện dự án để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành công trình, phát huy hiệu quả và mục tiêu đầu tư dự án.

2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026.

3. Các nội dung khác: Theo Quyết định số 6931/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (cũ) và Báo cáo thẩm định số 98/BC-SXD ngày 12/02/2026 của Sở Xây dựng.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ các quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc nhà nước khu vực VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh số 1; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên; Chủ tịch UBND phường Vân Hà và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KTN$_{\text{Hiếu}}$.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thế Tuấn