	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH

  Số: 3049/UBND-XDCB

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 3, Dự án ĐTXD đường Huyền Quang kéo dài đi QL.17 và tuyến nhánh,                   thị trấn Gia Bình
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Bắc Ninh, ngày  23   tháng 9 năm 2021


	                         Kính gửi:
	- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.




Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình tại Văn bản số 224/CV-DA ngày 16/9/2021 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Huyền Quang kéo dài đi QL.17 và tuyến nhánh, thị trấn Gia Bình,
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB và ảnh hưởng bởi tình hỉnh dịch bịnh Covid-19 kéo dài, đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3, Dự án ĐTXD đường Huyền Quang kéo dài đi QL.17 và tuyến nhánh thị trấn Gia Bình đến 30/6/2021. Việc gia hạn phải đảm bảo nguyên tắc không làm tăng giá nhân công, vật tư, vật liệu trong thời gian gia hạn; đơn giá, giá gói thầu thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Gia Bình;

- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP;
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