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	            UỶ BAN NHÂN DÂN

             TỈNH BẮC NINH

         Số  438/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

                     Bắc Ninh, ngày  10  tháng 5 năm 2022


      QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Liên cơ thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 99/2021/NĐ-CP  ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Theo Báo cáo thẩm tra quyết toán số 55/BC-STC ngày 04/5/2022 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Liên cơ thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ, với nội dung như sau:

- Dự án: Đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Liên cơ thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ.

- Chủ đầu tư: UBND thị trấn Phố Mới.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ.

- Tổng mức vốn đầu tư: 44.885.196.000 đồng (Bốn bốn tỷ, tám trăm tám mươi năm triệu, một trăm chín sáu nghìn đồng).

- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế: 2016 – 2019

Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:










     Đơn vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Giá trị phê duyệt quyết toán 
	Thực hiện

	
	
	 Đã thanh toán 
	Còn được 

thanh toán 

	Tổng số
	34.834.803.377
	26.592.161.000
	8.242.642.377

	Ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh hỗ trợ hạ tầng nông thôn và các nguồn vốn khác (nếu có)
	34.834.803.377
	26.592.161.000
	8.242.642.377


2. Chi phí đầu tư:







     


Đơn vị tính:  đồng

	Nội dung
	Dự toán

được duyệt
	Giá trị phê duyệt 
quyết toán

	Tổng số:
	40.245.869.001
	34.834.803.377

	- Xây lắp
	28.372.118.337
	28.061.741.000

	- Thiết bị
	4.770.281.600
	4.105.010.000

	- QLDA
	674.779.263
	630.979.000

	- Chi tư vấn
	1.964.031.571
	1.810.171.809

	- Chi khác
	310.060.900
	226.901.568

	- Dự phòng
	4.154.597.330
	0



3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.


4. Giá trị tài sản cố định (dài hạn) hình thành qua đầu tư: 34.834.803.377 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan



1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là 34.834.803.377 đồng.

	  2. Tình hình công nợ (đơn vị tính: đồng)
  2.1. Nợ phải thu:
	8.242.642.377

	- Vốn  ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh hỗ trợ hạ tầng
   nông thôn và các nguồn vốn khác (nếu có):
	8.242.642.377

	 2.2. Nợ phải trả:
	8.242.642.377

	- Công ty THNN Hải Yến:
	7.064.459.247

	- Công ty cổ phần xây dựng H.T.B:
	149.818.000

	- Công ty TNHH kinh doanh & tư vấn kiến trúc A.R.M:
	242.738.000

	- Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Hà Tây:
	242.762.753

	- Ban quản lý dự án huyện Quế Võ:
	312.509.809

	- Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh:
	72.908.000

	- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng:
	22.952.000

	- Công ty cổ phần thẩm định giá và thi công xây dựng Đại An:
	8.367.568

	- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh:
	126.127.000


  3. Đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND thị trấn Phố Mới.


4. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản cố định (dài hạn): 34.834.803.377 đồng.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND thị trấn Phố Mới, UBND huyện Quế Võ và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

	            Nơi nhận:                                                                                         

           - Như Điều 4;
           - Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.
	                    KT. CHỦ TỊCH

                  PHÓ CHỦ TỊCH

       (Đã ký)

                    Đào Quang Khải


