	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH

  Số: 1295/UBND-XDCB

V/v xem xét gia hạn thời gian thực hiện         gói thầu số 7, dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.278 (đoạn từ QL.18-QL.38), thành phố Bắc Ninh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Bắc Ninh, ngày  12  tháng 5 năm 2022


	                  Kính gửi:
	- Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông.


Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tại Văn bản số 539/QLDA-DA1 ngày 05/5/2022 về việc xin gia hạn hợp đồng gói thầu số 7 thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.278 (đoạn từ QL.18-QL.38), thành phố Bắc Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tại Văn bản nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 15/5/5022./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CN.XDCB.
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