	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH

Số: 1792/UBND-XDCB

V/vgia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04 thuộc dự án ĐTXDcầu Nét (Km77+00) đường ĐT.295, đoạn Yên Phong – Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2022



Kính gửi:

· Các sở:Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
· UBND huyện Yên Phong;
· Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông.
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tạiVăn bản số 820/QLDA ngày 10/6/2022 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp, dự án ĐTXD cầu Nét (Km77+00) đường ĐT.295, đoạn Yên Phong – Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầusố 04 thuộc dự án ĐTXDcầu Nét (Km77+00) đường ĐT.295, đoạn Yên Phong – Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đến 30/6/2023.Việc gia hạn không làm tăng chi phí đầu tư xây dựng. Đơn giá, giá gói thầu thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết.
2. Giao các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KT.TH.
	KT. CHỦ TỊCH
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(Đã ký)

Ngô Tân Phượng


