	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH

Số: 4608/UBND-XDCB

V/v xem xét gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng; thuộc dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.282B, đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2024



Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban quản lý các DAXD huyện Gia Bình.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 205/CV - BQLDA ngày 20/11/2024 của Ban quản lý các DAXD huyện Gia Bình về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng; thuộc dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.282B, đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Ban quản lý các DAXD huyện Gia Bình tại Công văn nêu trên; tham mưu UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo trước ngày 05/12/2024./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng;

- UBND huyện Gia Bình;

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;

- Lưu: VT, CN.XDCB.
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