

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1128** /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày **19** tháng 4 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án
trường mầm non khu B xã Phú Hòa,
huyện Lương Tài.

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- UBND huyện Lương Tài;
- UBND xã Phú Hòa.

Xét đề nghị của UBND xã Phú Hòa tại tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 14/4/2017 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường mầm non khu B xã Phú Hòa, huyện Lương Tài;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian đến hết tháng 5 năm 2017 để thực hiện hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trường mầm non khu B xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, phê duyệt tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. Việc gia hạn thời gian thực hiện dự án không làm tăng tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, UBND huyện Lương Tài theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường