

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2278/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2017

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
đầu tư xây dựng đường Trịnh Xá – Đa
Hội, thị xã Từ Sơn theo hình thức BT.

Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Từ Sơn.

Thực hiện Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08.12.2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ Ba về việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 476/SGTVT-QLĐT ngày 28.3.2017; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 495/KHĐT-KTĐN ngày 03.4.2017 về việc gia hạn thời gian thực hiện đầu tư xây dựng đường Trịnh Xá – Đa Hội, thị xã Từ Sơn theo hình thức hợp đồng BT;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trịnh Xá – Đa Hội, thị xã Từ Sơn theo hình thức hợp đồng BT, phê duyệt tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 24.5.2011. Thời gian đến hết Quý II năm 2020 hoàn thành.

Yêu cầu Nhà đầu tư lập kế hoạch tiến độ chi tiết hoàn thành dự án theo mốc thời gian điều chỉnh trên, cam kết thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Từ Sơn để theo dõi, giám sát việc thực hiện.

2. Giao các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Từ Sơn theo chức năng hướng dẫn và phối hợp thực hiện theo đúng quy định hiện hành./. *Thư*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Công ty Thông Hiệp (TNHH);
- Lưu: VT, CN.XDCB, KT-TH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Nhung