

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3111** /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày **12** tháng 9 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án
đầu tư xây dựng trường Tiểu học
Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn.

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- UBND thị xã Từ Sơn;
- UBND phường Đình Bảng.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1502/KH-KGVX ngày 07/9/2017 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn, đến hết năm 2018; đảm bảo nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt; chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện hoàn thành dự án hiệu quả, đúng thời gian được gia hạn.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, UBND thị xã Từ Sơn theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định hiện hành. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC, CN&XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Như