

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3574/UBND-XDCB**

Bắc Ninh, ngày **11** tháng 10 năm 2017

V/v thời gian thực hiện dự án
cải tạo, nâng cấp đường TL.276 (lý trình
Km6+492,82-Km13+587,99) thuộc
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tiên Du;
- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du.

Xét đề nghị của UBND huyện Tiên Du tại công văn số 844/UBND-QLDA ngày 10.8.2017; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1418/KH-ĐTGT ngày 24.8.2017 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 276 (lý trình Km6+492,82-Km13+587,99) thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp ĐT.276 đoạn từ Km6+492,82-Km13+587,99 thuộc huyện Tiên Du đến ngày 31.12.2017 hoàn thành. Việc gia hạn không làm tăng tổng mức đầu tư đã phê duyệt và không làm tăng giá trị hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và các nhà thầu trúng thầu.

Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án, nghiệm thu chặt chẽ, chính xác các khối lượng hoàn thành đúng thời gian thực tế đã thi công, khối lượng trong thời gian gia hạn làm cơ sở thanh, quyết toán theo đơn giá, định mức quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường