

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1058/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

V/v bổ sung gói thầu số 20, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ.

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 507/KH-ĐTĐG ngày 29/3/2018, về việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 20, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho bổ sung gói thầu số 20 (xây mới nhà thuốc, nhà xác, cải tạo mái nhà khám, mái nhà kỹ thuật nghiệp vụ, mái nhà dược dinh dưỡng, phòng chụp X-Quang, phòng máy giặt, phòng mổ, thang máy), dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ, do quá trình thi công phát sinh một số hạng mục cần thiết phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh; việc thực hiện theo quy định hiện hành; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm việc xác định, nghiệm thu khối lượng hoàn thành đúng thực tế; thanh, quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành theo quy định.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường