

CVP

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1060/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và giám sát hoạt động đấu thầu, dự án ĐTXD trường THCS Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình.

- Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 149/KH-ĐTGT ngày 06/4/2018, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và giám sát hoạt động đấu thầu, dự án đầu tư xây dựng trường THCS Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

2. Tên và giá gói thầu:

- Gói thầu số 1: Khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; giá gói thầu: 2.559.294.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, hai trăm chín mươi tư nghìn đồng);

- Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; giá gói thầu: 269.519.000 đồng (Hai trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm mười chín nghìn đồng);

Giá các gói thầu phê duyệt tại Quyết định số 37/QĐ-QLDA ngày 27/3/2018 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn XDCB tập trung giai đoạn 2017 – 2020 và giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn khác (nếu có).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước (áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng).

- Gói thầu số 2: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Gói thầu số 2: Thương thảo hợp đồng.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4, tháng 5 năm 2018.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 80 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 2: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: TC, XD;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Như