

CVP

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1064/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ Bãi Dế, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND xã Nội Duệ.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 141/KH-ĐTĐG ngày 29/3/2018, về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ Bãi Dế, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

I. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian đến hết quý II năm 2018 thực hiện hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Bãi Dế, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du. Việc gia hạn thời gian thực hiện dự án không làm tăng tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt; giá các gói thầu đã và đang thi công thực hiện theo hợp đồng đã ký.

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành:

1. Chủ đầu tư: UBND xã Nội Duệ.
2. Tên gói thầu: Kiểm toán dự án hoàn thành.
3. Giá gói thầu: 449.500.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng); giá gói thầu phê duyệt tại Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Chủ tịch UBND xã Nội Duệ.
4. Nguồn vốn: Thu từ các hộ được giao đất tại dự án.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2018.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: TC, XD;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nhường