

cvp

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 140 /TTr-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Thuận Thành

Xét đề nghị của các cơ quan: Sở Tài chính tại văn bản số 684/STC-QLG&CS ngày 27/6/2017; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2221/KH-ĐTĐG ngày 19/12/2017 và số 245/KH-ĐTĐG ngày 06/02/2018, về việc điều chỉnh đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thuận Thành,

Sau khi thống nhất, UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy như sau:

I. Sự cần thiết phải điều chỉnh đơn giá

1. Kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng công trình khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Thuận Thành được thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 16/11/2014 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án với các nội dung, như sau:

- Nhà đầu tư được lựa chọn: Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành.
- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Thuận Thành.
- Địa điểm thực hiện: xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành.
- Quy mô dự án: Theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Tổng vốn đầu tư: 72.645.662.000 đồng (Bảy hai tỷ, sáu trăm bốn năm triệu, sáu trăm sáu hai nghìn đồng).
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu, vốn vay của Nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư.

- Đơn giá xử lý 01 tấn rác thải sinh hoạt tại nhà máy: 299.335 đồng (Hai trăm chín chín nghìn, ba trăm ba lăm đồng).

- Hình thức thực hiện: Nhà đầu tư tự thực hiện.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành xây lắp giai đoạn I: 170 ngày kể từ ngày được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao đất trên thực địa.
- Thời gian vận hành dự án: 40 năm kể từ ngày nhà máy đi vào hoạt động.

2 Tình hình thực hiện dự án

Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành đã đầu tư hoàn thành toàn bộ các hạng mục của dự án đầu tư khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Thuận Thành, dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2016.

Từ tháng 7/2016 Công ty đã thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cho toàn bộ các xã thuộc huyện Thuận Thành, với đơn giá xử lý rác tại Quyết định số

1236/QĐ-UBND ngày 16/11/2014 của UBND tỉnh là 299.335đồng/tấn (đã bao gồm VAT).

3. Đề nghị của Công ty

Sau một thời gian hoạt động và hạch toán, Công ty thấy đơn giá trên là rất thấp, không đủ để bù đắp chi phí hoạt động xử lý rác của Công ty. Hiện Công ty đang phải bù lỗ hàng tháng và không có lợi nhuận để tái đầu tư.

4. Ý kiến của Sở Tài chính

Theo báo cáo của Công ty thì đơn giá xử lý rác của Công ty xây dựng khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án dựa trên quy chuẩn kỹ thuật của lò đốt rác NFI05. Tuy nhiên, hiện nay Công ty phải thực hiện xử lý rác theo quy chuẩn QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có yêu cầu kỹ thuật cao hơn, do đó Công ty phải đầu tư hệ thống xử lý rác tốt hơn, dẫn đến chi phí xử lý cao hơn, chi phí xử lý rác theo đơn giá 299.335đồng/tấn không đủ bù đắp chi phí.

Hiện tại, theo Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 6/4/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó quy định mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt với công suất từ 50 đến 300 tấn/ngày từ 320.000 đồng đến 410.000 đồng/tấn; trên địa bàn tỉnh thì đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt tại khu xử lý rác thải Phù Lãng, Quế Võ là 396.000 đồng/tấn (Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh).

Từ tình hình thực tế nêu trên và đề nghị của Công ty, đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Thuận Thành của Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành.

Sau khi được UBND tỉnh đồng ý cho phép điều chỉnh đơn giá, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Công ty, Sở Tài chính sẽ thẩm định đơn giá trình UBND tỉnh phê duyệt.

II. Căn cứ điều chỉnh đơn giá

1. Về hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư

Tại Điều 13.Mẫu Hợp đồng trong hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành có nêu: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có bất cứ sự thay đổi nào buộc phải làm thay đổi quy mô, kết cấu, yêu cầu kỹ thuật của công trình so với dự án được duyệt hoặc do các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Hợp đồng hoặc khi có những quy định của Nhà nước có liên quan đến các quy định của Hợp đồng thì hai bên sẽ bàn bạc, thoả thuận để sửa đổi và ký Phụ lục bổ sung hợp đồng”.

2. Về hình thức hợp đồng

Tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án chưa nêu hình thức thực hiện hợp đồng. Do vậy việc bổ sung nội dung về hình thức hợp đồng là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu hiện hành.

III. Đề xuất

Từ những căn cứ trên, UBND tỉnh thống nhất và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho phép Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Thuận Thành:

- Thẻ thức hợp đồng: theo đơn giá điều chỉnh thời gian thực hiện từ ngày Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành.

- Giao cho UBND huyện Thuận Thành đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi được Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận, UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định theo đúng quy định của pháp luật. /

Nơi nhận :

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.TN, KTTH.

**TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường