

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1584 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

V/v quyết toán vốn GPMB QL.18,
đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ Văn bản số 606/BQLDA2-TCKT ngày 12.4.2018 của Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông vận tải về việc quyết toán vốn GPMB Dự án QL.18 (tỉnh Bắc Ninh);

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 616/SGTVT ngày 02.5.2018,

UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo về việc quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tình hình cấp phát và sử dụng kinh phí đến hết 15/5/2018:

- Tổng số kinh phí được cấp: 138.240.712.574 đồng.
- Tổng số kinh phí đã quyết toán đến 15/5/2018: 134.297.412.286 đồng.
- Số kinh phí chưa được quyết toán: 3.943.300.288 đồng.

II. Tình hình thực hiện quyết toán số kinh phí còn lại:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú:
1	Số kinh phí đã được thông báo đối chiếu duyệt quyết toán đến hết ngày 15/5/2018 nhưng chưa được quyết toán.	2.456.715.674	
2	Số kinh phí còn lại chưa được phê duyệt.	1.486.584.614	Đã bàn giao hồ sơ nhưng chưa được phê duyệt.

UBND tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Giao thông vận tải;
- Lưu: HCTC, CN&XDCB, CVP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trịnh Hữu Hùng