

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2071 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2018

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tu sửa cấp thiết đền Điều Sơn, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 288/KH-ĐTĐG ngày 07/6/2018, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tu sửa cấp thiết đền Điều Sơn, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Tên và giá gói thầu:
 - Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp; giá gói thầu: 10.629.647.000 đồng (Mười tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn đồng);
 - Gói thầu số 1a: Quản lý dự án; giá gói thầu: 321.017.000 đồng (Ba trăm hai mươi một triệu, không trăm mười bảy nghìn đồng);
 - Gói thầu số 1b: Giám sát thi công xây dựng công trình; giá gói thầu: 321.310.000 đồng (Ba trăm hai mươi một triệu, ba trăm mười nghìn đồng);
 - Gói thầu số 1c: Lập HSMT; đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1; giá gói thầu: 19.562.000 đồng (Mười chín triệu, năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng);
 - Gói thầu số 1d: Thẩm định HSMT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1; giá gói thầu: 9.782.000 đồng (Chín triệu, bảy trăm tám mươi hai nghìn đồng);

Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 - Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 1: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 - Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Tháng 6 năm 2018.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 210 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Gói thầu số 1a, 1b: Theo tiến độ thi công xây dựng công trình dự án;
- Gói thầu số 1c, 1d: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 4,0% giá trị dự toán gói thầu vẫn được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. /s

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Phong