

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

Số: 2533/UBND-XDCB

V/v gia hạn tiến độ thực hiện dự án ĐTXD  
công trình đường từ đền Đô đến đường  
vành đai III và QL.1A cũ (TL295B)  
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  
theo loại hợp đồng BT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Từ Sơn;
- Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1171/KHĐT-KTĐN ngày 05.7.2018 về việc triển khai dự án ĐTXD đường từ Đền Đô đến đường vành đai III và QL1A cũ (TL.295B) thị xã Từ Sơn theo loại hợp đồng BT,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện dự án ĐTXD đường từ Đền Đô đến đường vành đai III và QL1A cũ (TL.295B) thị xã Từ Sơn theo loại hợp đồng BT đến năm 2021.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường và UBND thị xã Từ Sơn theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện theo đúng quy trình và quy định hiện hành./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTHH, CN.XDCB, NNTN, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Nường**