

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2625 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5, dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 381/KH-ĐTĐG ngày 12/7/2018, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5, dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Tỉnh ủy Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh.
2. Tên và giá gói thầu:
 - Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) hạng mục hệ thống mạng Wifi, điện thoại, camera quan sát; giá gói thầu: 3.448.178.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, một trăm bảy mươi tám nghìn đồng);
 - Gói thầu số 5a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 5; giá gói thầu: 6.477.000 đồng (Sáu triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng);
 - Gói thầu số 5b: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5; giá gói thầu: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng);Giá gói thầu xác lập tại Quyết định số 159/QĐ-SXD ngày 28/6/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng.
3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 5: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 - Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 5: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 - Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7, tháng 8 năm 2018.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng:
 - Gói thầu số 5 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
 - Gói thầu số 5a, 5b: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 1,0% giá trị dự toán gói thầu mua sắm thiết bị, 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được phê duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường