

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 815/STC-ĐT ngày 31/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

2. Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu	: 330.074.000 đồng;
+ Ngân sách nhà nước cấp bổ sung	: 330.074.000 đồng;
- Nợ phải trả	: 330.074.000 đồng;
+ C.ty tư vấn kiến trúc và xây dựng Á Đông	: 142.050.000 đồng;
+ Công ty Hồng Quảng	: 33.947.000 đồng;
+ Công ty CP tư vấn xây dựng Phương Đông	: 10.456.000 đồng;
+ C. ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K	: 41.291.000 đồng;
+ Sở Tài chính	: 39.332.000 đồng;
+ Công an tỉnh Bắc Ninh	: 62.998.000 đồng;
- Thu hồi tạm ứng nộp vào ngân sách nhà nước	: 647.294.000 đồng;
+ Công ty CP thương mại và đầu tư XD Ngân Hà	: 647.294.000 đồng”.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phong