

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1303/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 1, Dự án cắm mốc tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV trở lên theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

Kính gửi các sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số 240/SCT-KHTC ngày 02/4/2019 về việc đề nghị chấp thuận điều chỉnh tiến độ hợp đồng gói thầu số 1, Dự án cắm mốc tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV trở lên theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu số 1, Dự án cắm mốc tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV trở lên theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (phê duyệt tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 23/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) đến hết tháng 9/2019.

2. Giao các sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, theo chức năng, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CN.XDCB;
CVP, các P.CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Nguyễn Tiến Nhường