

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1357/UBND-NN

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp kênh Nam Trịnh Xá đoạn từ K26+550-K29+620.

Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT.

Theo đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 860/BDA-QLCLCT ngày 24/12/2018 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp kênh Nam Trịnh Xá đoạn từ K26+550 - K29+620,

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp kênh Nam Trịnh Xá đoạn từ K26+550 - K29+620 đến hết ngày 30/6/2019; trong thời gian gia hạn phải đảm bảo không làm thay đổi giá gói thầu và tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật. *md*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NN.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Thành