

UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1645 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà  
thầu thực hiện một số gói thầu thuộc  
Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp  
TL.286 đoạn Đông Yên – thị trấn Chờ,  
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  
(lý trình Km7+569,04÷Km12+230) -  
Giai đoạn 1

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

Xét Báo cáo Thẩm định số 177/KH-ĐTĐ ngày 07/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu và giám sát theo dõi hoạt động đấu thầu - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn Đông Yên – thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04÷Km12+230) - Giai đoạn 1,

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

+ Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình.

+ Gói thầu số 7: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

3. Giá các gói thầu:

+ Gói thầu số 6: **94.727.655.000 đồng**

(Chín mươi tư tỷ, bảy trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi năm nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 81.816.943.000 đồng;

- Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 4.090.847.000 đồng;

- Chi phí bảo hiểm công trình: 229.087.000 đồng;

- Chi phí dự phòng (tạm tính): 8.590.779.000 đồng.

+ Gói thầu số 7: **1.352.708.000 đồng**

(Một tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm linh tám nghìn đồng)

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn xây dựng cơ bản tập trung) và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 6: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- + Gói thầu số 7: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- 7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:
  - + Gói thầu số 6: Quý II năm 2019.
  - + Gói thầu số 7: Quý IV năm 2019.
- 8. Loại hợp đồng:
  - + Gói thầu số 6 áp dụng hai loại hợp đồng, cụ thể:
    - Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Đối với phần xây dựng, hạng mục chung và dự phòng.
    - Hợp đồng trọn gói: Đối với phần bảo hiểm công trình.
  - + Gói thầu số 7: Hợp đồng trọn gói.
- 9. Thời gian thực hiện hợp đồng:
  - + Gói thầu số 6:
    - Đối với phần xây dựng, hạng mục chung và dự phòng: 540 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
    - Đối với phần bảo hiểm công trình: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hiện hành.
  - + Gói thầu số 7: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- 10. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tỷ lệ tối thiểu giá dự toán gói thầu được duyệt theo quy định.
- 11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của Pháp luật./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: TC, XD, GTVT;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH;  
CVP, các P.CVP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Nường**