

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1665 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà  
thầu thực hiện gói thầu số 3, Dự án  
đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp  
đường Nội Doi – Cung Kiệm, huyện  
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ.

Xét Báo cáo thẩm định số 187/KH-ĐTĐG ngày 10/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3 (Thi công hạng mục dịch chuyển đường điện 0,4kV phục vụ GPMB) thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi – Cung Kiệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh,

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Quế Võ.
2. Tên gói thầu số 3: Thi công hạng mục dịch chuyển đường điện 0,4kV phục vụ GPMB.
3. Giá gói thầu số 3: **1.878.839.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.806.576.000 đồng
- Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 72.263.000 đồng

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2019.
8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
10. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tỷ lệ tối thiểu giá dự toán gói thầu được duyệt theo quy định.

11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Quế Võ;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP, các P.VP

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Như**